

АКТ

внеплановой выездной проверки некоммерческой организации
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов» (НО СК «Фонд капитального ремонта») при
использовании средств, полученных в качестве государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта

30.05.2016

г. Ставрополь

Внеплановая выездная проверка проведена на основании приказа Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю от 12.05.2016 № 222 «О проведении внеплановой выездной проверки некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» при использовании средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта», удостоверения на проведение проверки от 12.05.2016 № 222, в связи с обращением гражданки Сидоровой И.Г.

Тема выездной проверки: использование некоммерческой организацией Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2015 году средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта.

Проверяемый период: 2015 год.

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Скоробогатовой А.В. (руководитель проверочной группы), контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Лежебокова А.Н., контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Зиновьевой И.В., контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Корнилова М.И.

Срок проведения контрольных действий в рамках выездной проверки составил 9 рабочих дней с 16.05.2016 по 26.05.2016.

1. Общие сведения о проверяемой организации

Некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» учреждена во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 23.09.2013 № 326-рп «О создании некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Полное наименование: Некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Вх. № 3612

31 МАЙ 2016

Сокращенное наименование: НО СК «Фонд капитального ремонта».

Юридический и фактический адрес НО СК «Фонд капитального ремонта»: Лермонтова ул., д. 155/1, г. Ставрополь, 355000, телефон: 8 (8652) 24-36-74.

От имени Ставропольского края учредителем НО СК «Фонд капитального ремонта» является министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – МинЖКХ Ставропольского края), которое не имеет имущественных прав в отношении НО СК «Фонд капитального ремонта» и не отвечает по его обязательствам.

Учредитель – МинЖКХ Ставропольского края в отношении НО СК «Фонд капитального ремонта» осуществляет:

- разрабатывает и утверждает учредительные документы НО СК «Фонд капитального ремонта», вносит в них изменения;
- разрабатывает и утверждает порядок назначения на конкурсной основе генерального директора, проводит конкурс на замещение его должности и определяет его победителя;
- осуществляет финансовое обеспечение деятельности НО СК «Фонд капитального ремонта» и другие полномочия.

Юридический и фактический адрес учредителя: Голенева ул., д. 37, г. Ставрополь, 355006, телефон 8(8652) 29-64-06, 29-64-88.

Согласно Уставу НО СК «Фонд капитального ремонта» в новой редакции, утвержденному приказом МинЖКХ Ставропольского края от 26.06.2015 № 142, НО СК «Фонд капитального ремонта» является региональным оператором – специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края.

НО СК «Фонд капитального ремонта» является юридическим лицом без ограничения срока деятельности.

НО СК «Фонд капитального ремонта» действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Уставом.

НО СК «Фонд капитального ремонта» вправе:

- заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным Уставом и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он создан;
- открывать в банках, расположенных на территории Российской Федерации счета или специальные счета;
- иметь официальный сайт (портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие права.

Согласно пп. 1.15., 1.16. Устава, НО СК «Фонд капитального ремонта» перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, а также за последствия неисполнения или ненадлежащее

исполнение обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлечёнными НО СК «Фонд капитального ремонта».

Ставропольский край несёт субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение НО СК «Фонд капитального ремонта» обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.

Предметом деятельности НО СК «Фонд капитального ремонта» является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах НО СК «Фонд капитального ремонта».

Функциями НО СК «Фонд капитального ремонта» являются:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах НО СК «Фонд капитального ремонта»;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали НО СК «Фонд капитального ремонта» в качестве владельца специального счета. НО СК «Фонд капитального ремонта» не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах НО СК «Фонд капитального ремонта»;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах НО СК «Фонд капитального ремонта», в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Ставропольского края и (или) бюджетов муниципальных образований Ставропольского края;
- взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления Ставропольского края в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах НО СК «Фонд капитального ремонта»;
- участие в актуализации региональной программы капитального ремонта и краткосрочных планов по ее реализации;
- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Уставом НО СК «Фонд капитального ремонта» функции.

Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 26 № 004230517 НО СК «Фонд

капитального ремонта» поставлена на учет в Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 27.01.2016 с присвоением ИНН/КПП 2636808125/263401001.

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц ф. № 50007, выданным МИФНС № 11 по Ставропольскому краю 27.07.2015 подтверждено внесение записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1132651033140.

Согласно информации с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю http://old.stavstat.ru/StatRegistr/web_pages/ЮЛ.aspx от 19.05.2016, в статистический регистр «Юридические лица, филиалы представительства» внесены следующие сведения о кодах Общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, присвоенных НО СК «Фонд капитального ремонта»: ОКПО – 10299253, ОКОГУ – 4210014, ОКАТО – 07401363000, ОКТМО – 07701000001, ОКОПФ – 70400, ОКФС – 16, , ОКВЭД – 65.23.

Право подписи денежных и расчетных документов в 2015 году и истекшем периоде 2016 года в НО СК «Фонд капитального ремонта» имели следующие должностные лица:

право первой подписи:

генеральный директор Бражников Евгений Юрьевич со 02.06.2014 по настоящее время;

первый заместитель генерального директора Марьясов Артур Викторович с 11.05.2016 по настоящее время.

право второй подписи:

главный бухгалтер Константинова Наталья Владимировна с 01.01.2014 по настоящее время;

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Малушко Ольга Анатольевна с 11.05.2016 по настоящее время.

Для осуществления операций по учету бюджетных средств на долевое финансирование для проведения капитального ремонта в НО СК «Фонд капитального ремонта» открыт счет № 40604810606000000029 в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Маршала Жукова ул., 26, г. Ставрополь, 355000, с 23.01.2015 по настоящее время.

Взносы на капитальный ремонт с использованием специального счета в проверяемом периоде учитывались в НО СК «Фонд капитального ремонта» на 34 (тридцати четырех) счетах, открытых в Ставропольском ОАО «Россельхозбанк».

Перечень счетов, открытых НО СК «Фонд капитального ремонта» для осуществления банковских операций (с учетом счетов, предназначенных для взносов на капитальный ремонт с использованием специального счета), в проверяемом периоде и на момент проверки представлен в справке о праве подписи и открытых счетах.

Приложение № 1

2. Использование НО СК «Фонд капитального ремонта» средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной

**поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от
собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете (счетах) НО СК «Фонд
капитального ремонта средств»**

Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» (далее – региональная Программа, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п).

Согласно ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11.09.2014 № 415 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2016 годы (далее – Краткосрочный план от 11.09.2014 № 415).

Постановлением администрации города Ставрополя от 08.12.2015 № 2775 утвержден муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя (далее – Муниципальный краткосрочный план от 08.12.2015 № 2775).

В связи с обращением гражданки Сидоровой И.Г. проведена проверка использования НО СК «Фонд капитального ремонта» в 2015 году средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, и направленных на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь.

Согласно перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенному в региональную Программу, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014

№ 225-п, со сроком выполнения работ в 2014-2016 годах, при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД), расположенном по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, подлежат выполнению следующие виды работ:

- ремонт крыши;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения;
- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения;
- ремонт фасада;
- ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения.

Краткосрочным планом от 11.09.2014 № 415 и Муниципальным краткосрочным планом от 08.12.2015 № 2775 предусмотрено финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, расположенном по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, за счет средств собственников помещений в МКД в сумме 7 335 979,05 руб.

К проверке представлен протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 355035, г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 5, без номера, без даты (вх. от 03.08.2015 № 3584-П) (далее – Протокол общего собрания).

Протоколом общего собрания утвержден перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, соответствующий перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенному в региональную Программу, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п, со сроком выполнения работ в 2014-2016 годах.

Согласно Протоколу общего собрания, смета расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД утверждена общим собранием собственников помещений в сумме 7 335 979,05 руб., стоимость может быть уточнена, но не может превышать размера предельной стоимости работ, установленного постановлением Правительства Ставропольского края от 22.05.2015 № 223-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2015-2016 годы».

Протоколом общего собрания утвержден срок проведения капитального ремонта общего имущества в МКД (начало – 2015 год, окончание 01.11.2016) и утверждено (определено) лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД подписывает договор «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД с привлечением средств дополнительного финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на возвратной основе», участвует в приемке выполненных работ по капитальному ремонту в МКД, подписывает акты выполненных работ по капитальному ремонту в МКД, подписывает и согласовывает иные документы, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД.

Приложение № 2

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному общему имуществу в МКД, расположенном по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, осуществлялось НО СК «Фонд капитального ремонта» в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 02.07.2014 № 253-п.

К проверке представлен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 12.10.2015 № 5559, заключенный на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 05.10.2015 № 2/29 между НО СК «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Национальная строительная компания» (далее – ООО «НСК») (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада МКД, расположенного по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, на сумму 6 132 880,08 руб. (далее – договор от 12.10.2015 № 5559). Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания договора от 12.10.2015 № 5559.

Между НО СК «Фонд капитального ремонта» и обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» (далее – ООО «АрхСтройПроект») (заключен договор от 12.10.2015 № 5553 на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту кровли и фасада МКД, расположенного по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, на сумму 126 243,64 руб.

Согласно акту о приостановлении работ от 20.12.2015 без номера, представителями НО СК «Фонд капитального ремонта», ООО «НСК» и ООО «АрхСтройПроект» принято решение о временном приостановлении выполнения работ по договору от 12.10.2015 № 5559 в связи с невозможностью выполнения работ по ремонту фасада и кровли в соответствии со СНиП и ГОСТ по причине неблагоприятных погодных условий.

Условия временного приостановления работ договором от 12.10.2015 № 5559 не предусматривались.

К проверке представлено письмо Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 23.12.2015 № 1-62/2088 о погодных условиях в г. Ставрополе за период с 01.09.2015 по 30.11.2015 (зафиксирован 31 день с осадками), направленное в адрес ООО «НСК».

Согласно акту о возобновлении работ от 11.04.2016 без номера, представителями НО СК «Фонд капитального ремонта», ООО «НСК» и ООО «АрхСтройПроект» принято решение о возобновлении работ по капитальному ремонту кровли и фасада с 11.04.2016 в рамках исполнения договора от 12.10.2015 № 5559.

В адрес НО СК «Фонд капитального ремонта» ООО «НСК» направлено письмо от 28.04.2016 № П16/4/28/001 с просьбой продлить срок окончания работ по договору от 12.10.2015 № 5559.

На момент проверки 20.05.2016 дополнительное соглашение к договору от 12.10.2015 № 5559 об изменении сроков выполнения работ, подписанное обеими сторонам, к проверке не представлено.

Приложение № 3

Согласно объяснительной записке главного специалиста отдела (центрального) технического заказчика департамента технического заказчика НО СК «Фонд капитального ремонта» Хомяк А.А. от 26.05.2016: «На дату проведения проверки, согласно договору от 12.10.2015 № 5559, подрядная организация ООО «Национальная Строительная Компания» выполняет работы по капитальному ремонту кровли и фасада»

Приложение № 4

К проверке представлен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 10.12.2015 № 7095, заключенный на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 08.12.2015 № 2/55 между НО СК «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и ООО «НСК» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения и холодного водоснабжения МКД, расположенного по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, на сумму 2 518 535,01 руб. (далее – договор от 10.12.2015 № 7095). Срок выполнения работ в соответствии с техническим заданием до 20.12.2015 с момента подписания договора от 10.12.2015 № 7095.

Между НО СК «Фонд капитального ремонта» и ООО «АрхСтройПроект» заключен договор от 10.12.2015 № 7176 на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения и холодного водоснабжения МКД, расположенного по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, на сумму 53 896,65 руб.

В соответствии с 7.1. договора от 10.12.2015 № 7095 по независящим от сторон причинам, а также по инициативе собственников помещений, органов самоуправления работы могут быть временно приостановлены. Решение о приостановлении работ на объекте принимается в форме акта о приостановлении работ, который подписывается Подрядчиком, Заказчиком, представителем стройконтроля Заказчика.

К проверке представлен акт отказа в предоставлении доступа к общедомовому имуществу для проведения капитального ремонта от 12.12.2015 без номера за подписью представителей Заказчика, Подрядчика, стройконтроля и собственников помещений, согласно которому, собственники помещений отказали Подрядчику в доступе для производства работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения и холодного водоснабжения по причине отказа в установке коллективного прибора учета электроэнергии и отказа в демонтаже асфальтового покрытия для ремонта системы холодного водоснабжения.

Согласно акту о приостановлении работ от 14.12.2015 без номера, представителями НО СК «Фонд капитального ремонта», ООО «НСК» и ООО «АрхСтройПроект» принято решение о временном приостановлении выполнения

работ по договору от 10.12.2015 № 7095 в связи с непредоставлением собственниками доступа к производству работ по капитальному ремонту ввиду желания выполнить работы по ремонту системы холодного водоснабжения одновременно с ремонтом системы водоотведения, не включенной в договор от 10.12.2015 № 7095.

К проверке представлен протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 16.04.2016 без номера, согласно которому собственниками помещений принято решение о внесении в региональную программу капитального ремонта изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта инженерных систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на пятнадцать лет (2031 год).

В соответствии с письмом комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя от 24.05.2016 № 05/1-08/05-7621 рассматривается вопрос об удовлетворении решения собственников и внесении изменений в региональную Программу, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п, информация по данному вопросу направлена в МинЖКХ Ставропольского края.

Приложение № 5

На момент проверки 20.05.2016 НО СК «Фонд капитального ремонта» не представлен к проверке договор на проведение в МКД, расположенном по адресу: Булкина ул., д. 5, г. Ставрополь, капитального ремонта внутридомовой инженерной системы газоснабжения, предусмотренного региональной Программой, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п.

Согласно объяснительной записке главного специалиста отдела (центрального) технического заказчика департамента технического заказчика НО СК «Фонд капитального ремонта» Хомяк А.А. от 26.05.2016: «По капитальному ремонту инженерной системы газоснабжения в департамент технического заказчика утвержденная проектная документация была передана 20.05.2016 отделом технологий и подготовки технической документации. Департаментом технического заказчика подготавливается техническое задание по отбору подрядных организаций на выполнение работ и оказание услуг по строительному контролю».

Приложение № 4

Согласно объяснительной записке главного бухгалтера НО СК «Фонд капитального ремонта» Константиновой Н.В. от 16.05.2016: «На дату проведения проверки исполнительная документация по выполнению мероприятий капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 5, в отдел бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ не поступала».

Приложение № 6

Обобщенная информация о результатах выездной проверки

В результате внеплановой выездной проверки использования НО СК «Фонд капитального ремонта» в 2015 году средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,

формирующих фонды капитального ремонта, установлено, что в 2015 году средства на оплату выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Булкина ул., д. 5, г Ставрополь, не расходовались.

НО СК «Фонд капитального ремонта» вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

Приложения:

№ 1: справка о праве подписи финансовых документов и открытых лицевых счетах;

№ 2: копия протокола общего собрания собственников помещений без даты, без номера;

№ 3: копии: договоров от 12.10.2015 № 5559, от 12.10.2015 № 5553, акта о приостановлении работ от 14.12.2015, письма от 23.12.2015 № 1-62/2088, акта о возобновлении работ от 11.04.2016, письма от 28.04.2016 № П16/4/28/001;

№ 4: объяснительная записка главного специалиста отдела (центрального) технического заказчика департамента технического заказчика НО СК «Фонд капитального ремонта» Хомяк А.А.;

№ 5: копии: договоров от 10.12.2015 № 7095, от 10.12.2015 № 7176, акта отказа в предоставлении доступа к общедомовому имуществу для проведения капитального ремонта от 12.12.2015, акта о приостановлении работ от 14.12.2015, письма комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя от 24.05.2016 № 05/1-08/05-7621;

№ 6: объяснительная записка главного бухгалтера НО СК «Фонд капитального ремонта» Константиновой Н.В.

Руководитель проверочной группы –
старший контролер-ревизор
контрольно-ревизионного отдела
в социально-экономической сфере
Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю
30.05.2016

А.В. Скоробогатова